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Icthus Engenharia e Construções Ltda 
CNPJ: 11.753.418/0001-96 

Carlos Henrique Amaral Rossi 
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho 

CREA-MG:46.052/D 

 

Pouso Alegre (MG), 12 de agosto de 2024.   
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1. PRELIMINARES - -

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R$ 57.174,00 11,23% 12,81% 9,01% 17,67% 15,89% 5,31% 7,34% 6,05% 5,41% 9,28% 100%

1.2 INSTALAÇÃO PLACA DE OBRA R$ 1.717,16 100% 100%

2. MOVIMENTAÇ ÃO D E TERRA - -

2.1 LIMPEZA DO TERRENO R$ 145,53 100% 100%

2.2 TERRAPLENAGEM R$ 15.584,16 20% 80% 100%

2.3 REGULARIZAÇÃO R$ 647,89 100% 100%

3. INSTALAÇÃO CANTEIRO D E OBRAS - -

3.1 CANTEIRO DE OBRAS R$ 31.903,56 100% 100%

4. LOCAÇÃO D A OBRA - -

4.1 GABARITO EDIFICAÇÃO R$ 6.350,61 100% 100%

5. INFRAESTRUTURA - -

5.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ESTACAS HÉLICE R$ 21.866,92 100% 100%

5.2 ESTACA HÉLICE R$ 62.298,23 100% 100%

5.3 BLOCO EM CONCRETO ARMADO R$ 64.522,57 25% 50% 20% 5% 100%

5.4 VIGAS DE EQUILÍBRIO R$ 23.821,26 75% 20% 5% 100%

5.5 VIGAS BALDRAME R$ 29.210,88 75% 20% 5% 100%

6. SUPERESTRUTURA - -

6.1 MURO DE ARRIMO R$ 8.940,58 50% 50% 100%

6.2 PILARES EM CONCRETO ARMADO R$ 81.588,66 25% 25% 25% 25% 100%

6.3 VIGAS EM CONCRETO ARMADO R$ 105.250,52 25% 25% 25% 25% 100%

6.4 LAJES TRELIÇADAS E ARMADURAS NEGATIVAS R$ 63.147,01 25% 25% 25% 25% 100%

6.5 ARMADURAS COMPLEMENTARES, SUPLEMENTARES E NERVURAS LAJES TRELIÇADAS R$ 3.113,05 25% 25% 25% 25% 100%

6.6 CINTAMENTO R$ 2.904,36 100% 100%

6.7 ESCADA R$ 17.942,14 50% 50% 100%

7. ALVENARIA - -

7.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO E VEDAÇÃO R$ 242.121,22 5% 25% 25% 25% 20% 100%

7.2 VERGAS E CONTRAVERGAS R$ 6.234,39 30% 35% 35% 100%

7.3 REVESTIMENTOS R$ 81.390,93 25% 25% 25% 25% 100%

8. COBERTURA - -

8.1 ESTRUTURA METÁLICA R$ 49.852,89 30% 70% 100%

8.2 TELHAS R$ 65.943,49 100% 100%

8.3 FECHAMENTO COM PLACAS DE ACM R$ 62.682,01 40% 60% 100%

9. CONTRAPISO - -

9.1 PRELIMINARES R$ 3.824,56 100% 100%

9.2 CONTRAPISO R$ 8.698,57 100% 100%

10. PISO DE CONC RETO ARMADO - -

10.1 PISOS DE CONCRETO ARMADO R$ 5.811,14 100% 100%

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -

11.1 QUADRO ELÉTRICO R$ 8.761,86 50% 50% 100%

11.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABOS ELÉTRICOS R$ 34.998,00 25% 25% 50% 100%

11.3 ELETRODUTOS E BANDEJAMENTO R$ 23.607,44 25% 25% 25% 25% 100%

11.4 TOMADAS E INTERRUPTORES R$ 3.740,50 100% 100%

11.5 CAIXAS ELÉTRICAS R$ 1.406,08 25% 25% 25% 25% 100%

11.6 LUMINÁRIAS E ARANDELAS R$ 12.865,75 100% 100%

11.7 PADRÃO DE ENERGIA R$ 12.205,91 100% 100%

11.8 CABEAMENTO E LÓGICA R$ 12.591,18 25% 25% 50% 100%

12. SISTEMA D E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - -

12.1 SPDA R$ 24.564,34 40% 60% 100%

13. CLIMATIZAÇÃO - -

13.1 TUBULAÇÃO - COBRE R$ 11.895,27 50% 50% 100%

13.2 TUBULAÇÃO - DRENO R$ 35,07 100% 100%

13.3 CONEXÕES - DRENO R$ 105,27 100% 100%

13.4 AR CONDICIONADO R$ 59.968,33 50% 50% 100%

14. INSTALAÇÕES H IDROSSANITÁRIAS - -

14.1 REGISTRO E VÁLVULAS - ÁGUA FRIA R$ 1.108,07 25% 35% 40% 100%

14.2 CONEXÕES DE ÁGUA FRIA R$ 1.448,10 25% 35% 40% 100%

14.3 CONEXÕES DE ESGOTO SANITÁRIO R$ 7.907,98 40% 10% 25% 25% 100%

14.4 CONEXÕES DE ÁGUA PLUVIAL R$ 12.518,16 50% 50% 100%

14.5 TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA R$ 1.716,96 25% 35% 40% 100%

14.6 TUBULAÇÃO DE ESGOTO R$ 3.491,79 40% 30% 30% 100%

14.7 TUBULAÇÃO ÁGUA PLUVIAL R$ 9.973,75 50% 50% 100%

14.8 PEÇAS HIDROSSANITÁRIAS R$ 10.307,54 10% 50% 40% 100%

14.9 ACESSÓRIOS R$ 793,92 100% 100%

14.10 RUFO E CONTRARRUFO R$ 8.228,50 100% 100%

14.11 CALHAS R$ 3.817,60 100% 100%

14.12 MADEIRAMENTO DA BASE - CAIXA D'ÁGUA R$ 2.829,60 100% 100%

15. REGULARIZAÇÃO DE PISO - -

15.1 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO R$ 18.421,04 50% 50% 100%

15.2 CAMADA DE PROTEÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO (LAJE DEPÓSITO DE RESÍDUOS) R$ 314,58 100% 100%

16. ESQUAD RIAS - -

16.1 PORTAS R$ 18.607,26 15% 15% 35% 35% 100%

16.2 JANELAS R$ 19.502,53 100% 100%

16.3 VIDRAÇA DA FACHADA R$ 26.300,07 25% 35% 40% 100%

17. PEÇAS EM GRANITO - -

17.1 PEÇAS EM GRANITO R$ 6.174,04 15% 15% 70% 100%

18. ACABAMENTO EM TETO - -

18.1 FORRO DE GESSO R$ 29.874,46 25% 30% 45% 100%

18.2 FORRO DE PVC R$ 940,86 100% 100%

18.3 MASSA ÚNICA EM VIGAS DE CONCRETO DO PERGOLADO R$ 113,39 100% 100%

19. REVESTIMENTO DE PAREDES - -

19.1 REVESTIMENTOS R$ 16.903,58 100% 100%

19.2 RODAPÉ R$ 2.519,60 100% 100%

20. REVESTIMENTO DE PISO - -

20.1 PORCELANATO R$ 55.106,04 35% 35% 30% 100%

20.2 PISO DE CIMENTO DESEMPENADO R$ 941,24 100% 100%

20.3 PISO DE CONCRETO (DEPÓSITO DE RESÍDUOS) R$ 125,14 100% 100%

20.4 CALÇADA DE CONCRETO R$ 5.360,20 50% 50% 100%

21. GRAD IL/GUARDA-CORPO - -

21.1 GRADIL R$ 1.514,79 100% 100%

21.2 CORRIMÃO R$ 7.076,75 50% 50% 100%

22. ITENS DIVERSOS - -

22.1 ESPELHOS, BARRA DE APOIO, SABONETEIRA E PAPELEIRA R$ 6.972,52 100% 100%

23. PINTURA - -

23.1 PINTURA (VIGAS PERGOLADO) R$ 52,96 100% 100%

23.2 PINTURA INTERNA/EXTERNA R$ 77.885,04 30% 35% 35% 100%

24. INSTALAÇÕES PSCIP -

24.1 EXTINTORES R$ 539,80 100% 100%

24.2 SINALIZAÇÃO - PLACAS R$ 581,57 100% 100%

24.3 SINALIZAÇÃO - LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA R$ 448,29 100% 100%

25. ACESSIB ILID ADE -
25.1 ITENS DE ACESSIBILIDADE R$ 99.528,57 50% 50% 100%

26. PAISAGISMO -
26.1 GRAMADO R$ 1.848,23 100% 100%

27. "AS BUILT" -
27.1 PROJETOS "AS BUILT" R$ 9.845,60 100% 100%

28. LIMPEZA GERAL -

28.1 ENTREGA DA OBRA R$ 4.733,54 100% 100%

100,00%

R$ 1.807.806,95

EXECUÇÃO DA OBRA (%) 10,80% 12,28% 8,68% 17,56%

VALOR INVESTIDO (R$) R$ 195.328,69 R$ 222.002,64 R$ 156.827,62 R$ 317.456,25
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POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS
3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 9º MÊS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO COM BD I TOTAL DO SERVIÇO
1º MÊS 2º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 10º MÊS

R$ 273.686,10 R$ 123.679,24

6,84%

R$ 134.819,77

15,14%

R$ 127.090,95R$ 91.973,78

5,09% 9,12%

R$ 164.941,91

6º MÊS

7,46%7,03%
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